

**PROTOKÓŁ Nr VIII/8/2015**  
**z VIII Sesji Rady Gminy Świlcza**  
**z dnia 5 czerwca 2015r.**

VIII sesję Rady Gminy rozpoczął i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat. Powitał wszystkich zebranych radnych i sołtysów oraz zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowiło podstawę do podejmowania przez Radę prawomocnych decyzji. Wszyscy radni drogą mailową otrzymali zaproszenia wraz z ustalonym porządkiem sesji, który przedstawia się następująco:

- Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
- Informacja o stanie i stopniu realizacji inwestycji w Gminie Świlcza.
- Sprawy różne i wolne wnioski.

Przystąpiono do realizacji porządku sesji.

**Ad.1.**

Nie stwierdzono zastrzeżeń do protokołu z poprzedniej sesji, zatem protokół z VII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

**Ad.2.**

Adam Dziedzic – Wójt Gminy

- chciałem Państwa przeprosić, bo pewnie mieli Państwo jakieś plany urlopowe, ale sprawy które chcę przekazać są bardzo ważne i nie można ich odwlekać w czasie, stąd ta dzisiejsza sesja. Chciałem przekazać kilka ważnych spraw dotyczących inwestycji bo wiążą się one z finansami a mamy w tym względzie dużo problemów:

- Dom Strażaka w Świlczy – nie zostały zachowane warunki umowy dot. nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Budynek Domu Strażaka w Świlczy bez zgody Samorządu Województwa został przekazany na podstawie umowy użyczenia GCKSiR w Świlczy z siedzibą w Trzcianie. Umowa została zawarta nie zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim i musiała zostać rozwiązana.

Wystosowano pismo do Urzędu Marszałkowskiego o wyrażenie zgody na zmianę użytkownika Domu Strażaka w Świlczy.

- Budowa targowiska w Bratkowicach – rozbieżności jakie wynikły pomiędzy kosztorysem ofertowym a kosztorysem powykonawczym dotyczyły;
  - w kosztorysie ofertowym pokrycie budynku było blachą dachówkopodobną, a pokrycie stoisk handlowych blachą fałdowaną. W celu ujednolicenia wyglądu dachów przyjęto do wykonania pokrycie budynku i zadaszeń z blachy trapezowej,
  - wykonano jednolite obłożenie ścian w pomieszczeniach bez cokolików
  - wycięto część stołów, celem zrobienia przejść, w tym roku stoły te zostały uzupełnione przed kontrolą z Urzędu Marszałkowskiego
- Przebudowa pomieszczeń Domu Strażaka w Bratkowicach – Gmina Świlcza zadeklarowała, że uzyska ostateczną decyzję o udzielenie pozwolenia na budowę. Zadanie zostało zrealizowane bez dokumentacji, i bez prawa do dysponowania nieruchomością, taką umowę zawarłem,
- Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcinie, co tu się zmieniło; inwestycja była realizowana nie zgodnie z dokumentacją, zastępcza dokumentacja kosztowała ok. 15 tys.zł. została wykonana kiedy te zadania były już realizowane. Dokumentacja nie przewidywała ogrzewania budynku zaplecza. Opracowano projekt zamienny, w którym uwzględniono ogrzewanie elektryczne ale nie znalazło to uzasadnienia. W związku z ograniczonymi środkami podjęto decyzję o nieuwzględnieniu do przetargu dowiezienia piasku do podniesienia poziomu planowanego do budowy boiska, powstała różnica pomiędzy wykonaną, a projektowaną rzędną posadowienia płyty boiska. Również nie był realizowany zbiornik retencyjny z uwagi na wysokie koszty wykonawstwa i eksploatacji. Jako zamiennie rozwiązanie został opracowany projekt odprowadzenia wód deszczowych i uzyskano pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków deszczowych i wód drenazowych do rowu.
- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Świlczy, inwestycja wykonywana przez firmę JOMAKO. Była dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.500,000 zł. Całkowity koszt tego zadania wynosi 3.814.346,58 zł. Inwestycja ma bardzo duże opóźnienie. W chwili obecnej zaawansowanie robót wynosi 56% , a umowny termin jej zakończenia upływa w grudniu 2015r. Jeżeli do grudnia 2015r. nie będzie możliwości jej zrealizować to utracimy środki finansowe. Poprawki zgodnie z projektem dotyczą:

- Wykucie ścianek podokiennych wykonanych nieprawidłowo /wykonane wnąki przez częściowe skucie pustaków /,
- poprawienie wykonania prawidłowego ocieplenia w miejscach mocowania alubondów,
- wykonano ściankę z cegły pod trybunami do obłożenia płytkami klinkierowymi – bez zgody zamawiającego – konieczność wykonania zgodnie z projektem z cegły klinkierowej,
- brak zamocowania listwy startowej na elewacji,
- sprawdzenie wykonania zbrojenia w posadzce.
- Wykonanie nawierzchni tłuczniowej wraz z podbudową na drodze w Mrowli do stadionu działka nr 1623 – zostało wytypowane wiele dróg do remontu i m.in. droga w miejscowości Mrowla usytuowana na działce nr 1623. Remont tej drogi nie mógł być zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w związku z tym ,że w/w działka nie posiadała statusu drogi.
- Utwardzenie dróg Trzciana-Dyndy i Dąbrowa – roboty zostały wykonane na przełomie maja i czerwca 2014r. a umowa na te roboty została podpisana dopiero w listopadzie 2014r. Dokumenty formalno-prawne są przygotowywane do uregulowania płatności za w/w roboty.
- Przepompownia wód deszczowych w Rudnej Wielkiej, dopiero teraz zostało to przygotowane, robiliśmy coś czego nie było,
- Umowa z Zakładem Energetycznym, tam gdzie były instalacje i słupy zostało zamontowane oświetlenie, które koszt netto wynosi 6 zł. tj. koszt lamp i konserwacja. Umowa została zawarta na okres od 2013r. do 2028r.
- Orlik w Rudnej Wielkiej - to co znajduje się w protokole nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości, są prowadzone rozmowy i usterki maja być usunięte
- Dokończona została inwestycja w Bziance, po przedstawieniu protokołu dokonaliśmy odkrywki, że nie było podsypek z piasku na całej długości przykanalików, które były w projekcie, w Dzienniku budowy są zalecenia o zasadności tych podsypek, a nie zostały wykonane, brak rozliczenia mas ziemnych wykopów, rozliczenia ilości naprawianych nawierzchni drogowych, rozliczenia długości wykonywanych przewiertów. Prowadzimy rozmowy z wykonawcą bo jeżeli nie będzie to prawidłowo wykonane to koszty przechodzą na mieszkańców, są dwa warianty;
  - wariant I – budowa sieci zgodnie z projektem,
  - wariant II – inspekcja wizyjna, musi być zachowana szczelność i zachowanie spadków bo nie możemy przejść do użytkowania, jeżeli to będzie zachowane to przejdziemy do rozliczeń finansowych, to jest kwestia , która działa przez kilka lat. Nie zamierzam brać

odpowiedzialności za to co było robione w poprzednich latach. Nie biorę również odpowiedzialności za dewastację Przedszkola w Trzcianie i szkołę podstawową w Błędowej Zgłobieńskiej. Powiadomimy odpowiednie instytucje po przygotowaniu stosownych dokumentów. Są też inwestycje, które nie zostały zrealizowane w Bratkowicach, Trzcianie i Błędowej Zgłobieńskiej oraz oświetlenie przy drodze E-4. Przygotowane zostały dokumentacje bez zabezpieczenia środków finansowych, pytam jak ja mam to robić tj. sesja nienormalna, ale trzeba jasno sobie o tym powiedzieć, wszystkie kwestie próbuję prostować, ale nie wszystko się da wyprostować np. co się stanie w momencie wylania wody z boiskiem sportowym w Trzcianie. Każdy w kampanii wyborczej coś obiecywał, tylko co się da zrobić? Sporządzę dokumentację i przedstawię odpowiednim instytucjom bo zamierzam zająć się pracą, a nie prostowaniem spraw zaległych. Samych zaleceń pokontrolnych jest ok.36, pewne można było zrealizować. To że nie dostaliśmy 1mln.100tys. zł. to teraz musimy wydać z budżetu gminy. Jeżeli się coś robi to się robi dobrze albo wcale się nie robi. Odwodnienie drogi powiatowej w Bratkowicach zatrzymało się w połowie z uwagi na brak środków / kolektor odpływowy jest bez ujścia / to są tematy, o których Państwo musicie wiedzieć, myślę, że Państwo o tym wiedzieli. Poświęciłem 7 miesięcy pracy i skutków nie widzę. Jeżeli mamy coś realizować to róbmy to konsekwentnie. Chce jeszcze powiedzieć, że w ZIT żeśmy nie zabłąsnęli. Teraz Pani Skarbnik przedstawi koszty niektórych inwestycji.

Cwynar Aneta – Skarbnik Gminy

- sala gimnastyczna w Świlczy – całkowity koszt wynosi 3 mln.814 tys.zł. realizacja zadania 2013-2015. Zaawansowanie robót 50%. Zakończenie inwestycji grudzień 2015r.
- kanalizacja Świlcza – Bzianka, całkowity koszt tej inwestycji wynosi 1.786.869, 26 zł., realizacja w latach 2013-2015, zrealizowana w 100% bez podsypek i zasypek z piasku

Przewodniczący Rady - Piotr Wanat

- omówiliśmy zagadnienia związane z inwestycjami, przechodzimy do spraw różnych

### **Ad.3.**

Sprawy różne i wolne wnioski

Radna Skuba-Więclaw Natalia – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

- chciałam odczytać Uchwałę Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna w dniu 28 maja 2015r. odjęła Uchwałę Nr 1/2015 w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy w roku 2014 i wniosku do Rady Gminy Świlcza o udzieleniu Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu o następującej treści:

„1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Świlcza w roku 2014 oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Wójta w tym przedmiocie. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie tego budżetu.

Mając na uwadze pozytywną opinię, Komisja wnioskuję do Rady Gminy Świlcza o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy w roku 2014”.

Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat

- uchwała Komisji Rewizyjnej to tytułem uchwały o udzielenie absolutorium, która będzie podejmowana na następnej sesji

Dziedzic Adam – Wójt Gminy

- odnośnie przepompowni, zostało spisane porozumienie i zaakceptowany wariant I, który obejmował remont istniejącej pompowni wód deszczowych zlokalizowanej na działce PEHAMET poprzez wymianę niesprawnej pompy na nową wraz z nowym sterowaniem. Na takie rozwiązanie brak dokumentacji i stosownych zezwoleń, były tylko wewnętrzne uzgodnienia z PEHAMET.

- boisko w Dąbrowie na gruntach po P. Molendach, zadanie wykonane bez stosownych dokumentów tj. zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego, dzisiaj jest kwestia ściągnięcia tej pozycji z budżetu, bo nie ma co robić, na co nie ma dokumentacji

- realizacja inwestycji w Świlczy, pozostało jeszcze 50% do wykonania, gdzie inwestycja była robiona przez 3 lata, proszę się liczyć z tym, że to dotknie nas wszystkich, przykre to ale na niektóre tematy nie mam wpływu i nie miałem, przekazałem Państwu najistotniejsze kwestie

Łagowski Kazimierz – sołtys wsi Trzciana

- czy są prowadzone rozmowy na temat odnowienia stadionu w Trzcie

Pachorek Tadeusz – Radny Rady Powiatu

- faktycznie mamy ten problem z przepompownią i musimy wykonać rów odwadniający

Łagowski Kazimierz – sołtys wsi Trzciana

- proponował bym się spotkać w terenie w sprawie tego stadionu

Radny Styka Sławomir – Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarczego i Budżetu

- przedstawił plan pracy komisji na rok 2015, który został przyjęty przez Radę do wiadomości i akceptacji

Pachorek Tadeusz – Radny Rady Powiatu

- uzbrojenie terenu między Mrowłą, a Rudną Wielką, jeżeli jest dziennik budowy to tylko należy wpisać, aby przedłużyć pozwolenie

Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat

- przekazał kilka komunikatów, a mianowicie:

- Krajowa Rada Sędziów Społecznych pismo do tych gmin, które będą wybierać ławników w sprawie ważności roli ławnika. Ławnik to funkcjonariusz o wysokiej randze społecznej i jego udział podczas orzekania jest równy sędziemu zawodowemu. Ławnicy mają decydujący wpływ na rozstrzygnięcia sądowe i nakładana jest na nich szczególna odpowiedzialność w wymiarze sprawiedliwości. Radni mają decydujący głos jeśli chodzi o wybory ławników. Ławnicy nie są szkoleni do tej funkcji. Wystosowałem pismo do Prezesów Sądu Okręgowego i Rejonowego w Rzeszowie w celu wytypowania członków do komisji opiniującej kandydatów na ławników, my będziemy musieli wybrać trzech radnych do tej komisji. Proszę się zastanowić kto byłby chętny do pracy w w/w komisji.
- Przygotować informację jakie projekty zostały zamówione i niezrealizowane i jaka to jest kwota, która została wyrzucona w przysłowiowe błoto
- Ukonstytuował się zarząd ROF-u i są pewne odstępstwa od statutu stowarzyszenia, chciałem poinformować, że Wójt Adam Dziedzic został członkiem Zarządu ROF, w 7 osobowym zarządzie
- Jesteśmy po kontroli Biura Prawnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej sposobu wyboru ławników w poprzedniej kadencji i czekamy na zalecenia pokontrolne, w tej chwili jest to prowadzone zgodnie z przepisami prawa,
- Dostałem informację, że w dniu 16 czerwca br. odbędzie się szkolenie w PODR w Boguchwale z TRYGONU nt. nowa perspektywa pozyskiwania funduszy oraz nowego okresu oprogramowania ROW- zachęcam do udziału w tym szkoleniu

Dziedzic Adam – Wójt Gminy

- przedstawił projekty które utraciły ważność, koszt ich opracowania wynosił łącznie 91.114,00 zł. i projekty których ważność upłynie w roku 2015, a koszty opracowania wyniosły 38.232 zł.

- Gmina działa w Stowarzyszeniu TRYGON zachodzi konieczność wymiany osób, będzie to miało przedłożenie w pozyskiwaniu środków

Radny Styka Sławomir

- mam wniosek formalny aby Rada przegłosowała na podstawie tych uchyleń sporządzony wniosek do odpowiedniej instytucji – czy Rada jest za przedłożeniem tych uchyleń do innych instytucji?

Ozimek Kazimierz - radca prawny

- zastanawiam się czy jest sens głosowania

Pachorek Tadeusz – Radny Rady Powiatu

- jest obowiązek złożenia pisma o ujawnionym przestępstwie do odpowiedniej instytucji

Przewodniczący Rady Gminy-Piotr Wanat

- proszę sformułować w takim razie wniosek

Radny Styka Sławomir

- w takim razie wycofuję swój wniosek

Dziedzic Adam – Wójt Gminy

- radni w miejscowości Świlcza, żeby pomóc w realizacji tego przedsięwzięcia ja to przedstawię na najbliższym zebraniu wiejskim
- został uruchomiony w Urzędzie terminal umożliwiający uiszczanie opłat kartą płatniczą

Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat

- jestem za tym aby sesje odbywały się w trzeci poniedziałek miesiąca o godzinie 14<sup>00</sup>. Dzisiejsza sesja jest wyjątkowo w piątek z uwagi na ważne sprawy do przekazania radnym. Termin sesji absolutoryjnej to 22 czerwca (poniedziałek) o godz. 14.00.

Stwierdzam, że porządek dzisiejszej sesji został wyczerpany, zamykam obrady VII sesji, które trwały od godz. 13<sup>00</sup> do godz. 14<sup>20</sup>.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Halina Batóg

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*mgr Piotr Wanat*